Beschliisse Gemeinderat Januar 2022

Abschluss Sanierung Begegnungsplatz (LEK)

An der Gemeindeversammlung vom Mai 2019 hat der Souverdn fir die Erneuerung des
Begegnungsplatzes beim Schulhaus Chilematt einen Kredit von CHF 198'000 gesprochen. In der
Zwischenzeit wurde der Begegnungsplatz erneuert. Die Schlussabrechnung ergibt fir die
Einwohnergemeinde Investitionsausgaben von CHF 202'254.55. Im Kostenvoranschlag wurden die
Aufwande fir die Erstellung der Verbindungsrampe vom Spielplatz zum Begegnungsplatz nicht
bericksichtigt. Deshalb entstanden Mehrkosten von CHF 4'254.55.

Abschluss Spielplatz Schulhaus Chilematt (LEK)

An der Gemeindeversammlung vom Mai 2019 hat der Souveran fir die Erneuerung des Spielplatzes
beim Schulhaus Chilematt einen Kredit von CHF 421'000 gesprochen. In der Zwischenzeit wurde der
Spielplatz gebaut und wird von den Kindern rege genutzt. Die Schlussabrechnung ergibt fir die
Einwohnergemeinde Investitionsausgaben von CHF 460'367.95. Im Kostenvoranschlag wurde die
Erstellung der Verbindungsrampe nicht beriicksichtigt. Durch den Bau derselben entstandenen
Mehrkosten, da Handldaufe bei den Rampen und Treppen, die Boschung bepflanzt und die
Belagsarbeiten bei der Rampe erstellt werden mussten. Deshalb entstanden Mehrkosten von CHF
39'367.95.

Abschluss Spielplatz Schulhaus Dorf (LEK)

An der Gemeindeversammlung vom Mai 2019 hat der Souveran fiir die Erstellung eines Spielplatzes
beim Schulhaus Dorf einen Kredit von CHF 194'000 gesprochen. In der Zwischenzeit wurde der
Spielplatz gebaut und wird von den Kindern rege genutzt. Die Schlussabrechnung ergibt fir die
Einwohnergemeinde Investitionsausgaben von CHF 202'411.95. Im Kostenvoranschlag wurden die
Aufwaénde flr die Erstellung des Ballfangs nicht beriicksichtigt. Deshalb entstanden Mehrkosten von
CHF 8'411.95.
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